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  آنهاتشريحي به همراه پاسخ  1392سوالات كنكور -1

صفحات اسكن شده مربوط به كنكور  ،مشاهده مي شود 21تا  18ات سوالاتي كه در صفح
 91/ 11/ 20بوده كه آزمون آن در روز جمعه مورخ  1392كارشناسي ارشد گرايش صنايع سال 

  .  برگزار شده است
  . ادامه يافته اند 100آغاز شده و تا  91ه كه از شماره تا بود 10تستهاي كنترل پروژه 

مي توان درجه . اگر بخواهيم سطح تستها را براساس راحت، متوسط و سخت درجه بندي كنيم
  . راحت را انتخاب نمود

  . ي استلضمنا نكته يا نوآوري خاصي در طراحي تستها مشاهده نمي شود و مشابه سالهاي قب
  ..ا نيز مناسب ارزيابي مي شودزمان پاسخ دهي به تسته
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  9312سوالات کنکور کارشناسی ارشد تشریحی پاسخ 
19-9-■   2-□  3-□   4-□ 

و سه روزه شدن آن دو مسیر بحرانی به  Fبا افزایش زمان فعالیت . صحیح است 1زینه گ :توضیح

  .روز باقی می ماند 11شرح زیر ایجاد می شود اما زمان پروژه همان 

A-E-G 
B-D-F-G 

جایگزین آن شود یا مشخصا  تعدادکه یا باید واژه . اشتباه انتخاب شده است  مقدارضمنا واژه 

 . درست می شد 2مسیر بحرانی چه خواهد شد، که در اینصورت گزینه  مقدار زماننوشته شود که 

 

12- 9-□   2-□  3-■   4-□ 
روز است  22با زمان  7-6-3-1زیرا در حال حاضر مسیر بحرانی  . صحیح است 4گزینه  :توضیح

روزه شود  24لازم است مسیر اول نیز . است 24با زمان  7-6-5-2-1و چون دومین مسیر طولانی 
. خواهد شد  (3()1= )24کم می کنیم که هزینه اش  3-1روز از زمان فعالیت  3که برای اینکار 

روز از  2برای اینکار بهترین گزینه کاهش . برسد 22شده به  24حال باید زمان هر دو مسیر که 
بنابراین کل هزینه افزایش . افزایش خواهد یافت  (2()12= )22است که هزینه  7-6زمان فعالیت 

روزه می  22است،  22نیز که زمانش  7-6-4-2-1با اینکار مسیر . خواهد شد  24+  22= 44یافته 
 . مسیر بحرانی خواهیم داشت 2بنابراین . شود

 
13-9-□   2-□  3-■   4-□ 

 : خواهیم داشتزیرا  . است صحیح 3گزینه  :توضیح
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14-     9-□   2-□  3-□   4-■ 
پاسخ به این سوال لازم نبوود دیرتورین زموان    سرعت عمل در برای . صحیح است 4گزینه  :توضیح

            .حساب شود 3وقوع رویداد 
19-9-■   2-□  3-□   4-□ 

را به شرح زیر حساب  ACو  PV ،EVابتدا باید مقادیر تجمعی زیرا . صحیح است 1گزینه  :توضیح

 :کنیم

23080604050  BCWSPV  

19570503540  BCWPEV 

320110805080  ACWPAC 
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195
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SPI 

 . می کنیم 122و چون گفته بر حسب درصد ضرب در 

 . فقط بهتر بود طراح اعداد را روند تر می داد تا نیازی به ماشین حساب نباشد
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19-9-□   2-■  3-□   4-□ 
از موقعیت  Cبا توجه به شکل زیر واضح است که اگر فعالیت زیرا  .صحیح است 2گزینه  :توضیح

فعلی خود به سمت چپ یا راست جابجا شود منابع از حالت تسطیح خارج شده و قله و حفره 

ضمنا بهتر بود اعداد پریودهای  .است 3بنابراین بهترین موقعیت همان ابتدای پریود . ایجاد می شود

زیرا موقعیت . تا باعث سردرگمی داوطلب نشود .زمانی در وسط خانه های زمانی تعریف می شدند

گر انتهای نداشته و اعداد بیانپریود صفر معنی چون ولی . باشد 2فعلی می تواند بیانگر ابتدای پریود 

 .پریودهای زمانی هستند

       Cمحدوده مجاز انجام فعالیت            

4 4 4 4 
 Cموقعیت فعلی فعالیت                        

 تعداد منابع 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

 

بیانگر انتهای سال همانطوریکه در اقتصاد مهندسی پریودهای زمانی در دیاگرام جریان نقدی 

است در اینجا نیز با این سوال داوطلب را به گمراهی انداخته و همانطوریکه گفته شد بهتر بود 

 :اعداد پریودهای زمانی را در وسط خانه های زمانی نشان می داد یعنی به شکل زیر

 
       Cمحدوده مجاز انجام فعالیت            

4 4 4 4 
 Cموقعیت فعلی فعالیت                        

 تعداد منابع 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

 

19 - 9-□   2-■  3-□   4-□ 
محتمل تر است  2تمامی گزینه ها درست است، اما چون گفته الزما درست نیست، گزینه  :توضیح

تنظیمات را طوری انجام داد که فعالیتهایی که غلط باشد، زیرا در نرم افزارهای کامپیوتری می توان 
شند نمی توانند غلط با 4و  1گزینه . باشد بحرانی در نظر گرفته شوند 1که فرجه آنها کمتر از مثلا 

، اگر زمان اتمام پروژه را کمتر از زودترین  1بکار برده ، در ثانی در گزینه  می تواندزیرا اولا واژه 
 . زمان ختم پروژه قرار داده و محاسبات برگشت را انجام دهیم فرجه منفی بوجود می آید

 . واضح است که اگر تخصیص منابع نکنیم، تسطیح منابع معنی ندارد 3گزینه 
 

  

 پریود زمانی    1          0         2          3          4         5          6         7          8       9        01

 پریود              0         2          3          4         5          6         7          8       9        01
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19-  9-■   2-■  3-□   4-□ 
 .استصحیح  2و  1گزینه این سوال بد طرح شده، زیرا با اطلاعات و واژه های موجود   :توضیح

و استفاده آنرا نسبت به  انواع روابط وابستگی وجود دارد PNیا  AONدر شبکه های اگر چه 
AOA ولی . بیشتر می کندPN از طرفی به نظر می . مبانی نیست بلکه یک روش رسم شبکه است

 CPMروش رسم شبکه های برداری است در حالیکه چنین نبوده و  CPMدر ذهن طراح آید 
یا  AONمسیر بحرانی است که می تواند روی شبکه های شبکه نیست، بلکه روش محاسبات 

AOA استفاده می در گزینه ها  روشاز واژه  شبکهبهتر بود طراح بجای بکارگیر واژه . انجام شود
 . کرد

 
11-    9-□   2-□  3-□   4-■ 

  . صحیح است 4گزینه  :توضیح

 

. 911-9-□   2-□  3-■   4-□ 
 . صحیح است 3گزینه  :توضیح

 

 
 : با تشکر

 مجید سبزه پرور
12 /22/12 
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